

**Проектный офис  
администрации  
города Бузулука**

**ПРОТОКОЛ № 1**  
заседания проектного  
офиса администрации  
города Бузулука

от «15» марта 2019 года

**Присутствовали:**

Н.К. Булыгина – председатель проектного офиса, заместитель главы администрации города – начальник Управления экономического развития и торговли;

Е.А. Подъячева – заместитель председателя проектного офиса, заместитель начальника управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука;

О.Ю. Седова – секретарь проектного офиса, главный специалист отдела прогнозирования и анализа управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.

**Члены проектного офиса:**

А.В. Аблекимова – заведующий отделом торговли управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука;

К.С. Буцких – заведующий отделом организации муниципальных закупок управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука;

Т.Н. Порохова - главный специалист отдела прогнозирования и анализа управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.

**Приглашенные:**

Е.С. Мишнева – ведущий специалист отдела прогнозирования и анализа управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.

15.03.2019 года

в 14.15

## **Повестка дня на заседание проектного офиса администрации города Бузулука**

1. Подведение итогов по реализации проектов за 2018 год
2. О рассмотрении паспортов и планов проектов:
  - «Народный бюджет на 2019 год»;
  - «Жилье»;
  - «Формирование комфортной городской среды»;
  - «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
  - «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

**Н.К. Булыгина**

Ознакомила присутствующих с повесткой дня

### **По первому вопросу:**

**Н.К. Булыгина**

На территории города Бузулука в 2018 году осуществлялось инвестиционное позиционирование следующих, важных для города, проектов:

- народный бюджет на 2018 год;
- реконструкция городского парка культуры, спорта и развлечения имени А.С. Пушкина;
- реконструкция здания в городе Бузулук по ул. Максима Горького 55, для создания художественной галереи.

Так по итогам года завершились 2 приоритетных проекта – Народный бюджет и реконструкция первой очереди городского парка культуры, спорта и развлечения имени А.С. Пушкина в 2018 году.

Проект по созданию галереи в стадии реализации до 2020 года. В связи с отсутствием в бюджете на 2019 год финансовых средств на реализацию проекта необходимо внести изменения в паспорт по мероприятиям и бюджету.

### **По второму вопросу:**

**Е.А. Подъячева**

В соответствии с Посланием, майскими Указами Президента РФ и национальными проектами, утвержденными на федеральном и региональном уровне, разработано 5 приоритетных проектов, запланированных к реализации на территории города Бузулука.

Приоритетный проект «Народный бюджет на 2019 год» разработан Финансовым управлением администрации города. Общая длительность проекта составляет 1 год 5 месяцев, запланированные расходы - 1,2 млн. рублей.

Целями проекта является приобретение и установка детской игровой площадки и благоустройство территории.

Замечания по оформлению паспорта и плана проекта отсутствуют.

Приоритетный проект «Жилье» разработан Управлением градообразования и капитального строительства города Бузулука. Общая длительность проекта – 1 год, запланированные расходы – 4,517 млн. рублей.

Цель проекта – обеспечение развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства.

Замечания по оформлению паспорта проекта отсутствуют, необходимо доработать план проекта.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» разработан Управлением градообразования и капитального строительства города Бузулука. Общая длительность проекта – 1 год, запланированные расходы – 36,842 млн. рублей.

Цель проекта – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города Бузулука.

Замечания по оформлению паспорта проекта отсутствуют, необходимо доработать план проекта.

Приоритетный проект «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» разработан Управлением образования администрации города. Общая длительность проекта – 2 года 10 месяцев, запланированные расходы – 391,5 млн. рублей.

Цель проекта – обеспечить к декабрю 2021 г. 100 % доступность дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет создания в городе Бузулуке дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Замечания по оформлению паспорта проекта отсутствуют, необходимо доработать раздел 3 «Этапы и контрольные точки проекта» плана проекта.

Приоритетный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан Управлением экономического развития и торговли администрации города. Общая длительность проекта – 6 лет, запланированные расходы – 437,1 тыс. рублей.

Цель проекта – увеличение количества субъектов МСП к 2024 году до 3 430 ед. путем повышения доступности мер поддержки как для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, так и для действующих субъектов МСП.

Паспорт оформлен в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. Замечания отсутствуют.

**ПРОЕКТНЫЙ ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА БУЗУЛУКА**

**РЕШЕНИЕ**

15 марта 2019 г.

№ 1

г. Бузулук

Заслушав и обсудив представленную информацию, проектный офис администрации города Бузулука **РЕШИЛ**:

1 Принять к сведению информацию.

2 Внести изменения в паспорт проекта «Реконструкция здания в городе Бузулук по ул. Максима Горького 55, для создания художественной галереи» до 01.06.2019 года.

3. Одобрить паспорта проектов с учетом замечаний и обеспечить их рассмотрение на заседании Проектного комитета администрации города Бузулука по стратегическому развитию и проектам.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За «6», против – нет, воздержались – нет.

Председатель  
проектного офиса администрации  
города Бузулука

  
Н.К. Булыгина

Секретарь проектного офиса

  
О.Ю. Седова