



**Управление образования
администрации
города Бузулука**

П Р И К А З

10.03.2022 № 01-09/99

г. Бузулук

Об утверждении плана
(«дорожной карты»)

В соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, утвержденными постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 921-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие системы образования Оренбургской области», приказом министерства образования Оренбургской области от 28.02.2022 № 01-21/185 «Об утверждении плана «дорожной карты», на основании Положения об Управлении образования администрации города Бузулука

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план («дорожную карту») реализации мероприятий по модернизации школьной системы образования муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования
администрации города Бузулука

Т.Д. Чигарева

Приложение к приказу
от 10.03.2022 № 01-09/99

План («дорожная карта»)
реализации мероприятий по модернизации школьной системы образования муниципального
общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени
А.С. Пушкина» (далее – МОАУ «СОШ № 6»)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные	Результат	Срок
1.	Подготовка документов для получения субсидии на капитальный ремонт здания МОАУ «СОШ № 6»			
1.1.	Разработка проектно-сметной документации	Долгих Н.Н., директор МОАУ «СОШ № 6», Сухарев Р.А., техник МКУ «Хэумуо»	Проектно-сметная документация	2021-2022
1.2.	Получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости	Долгих Н.Н., Сухарев Р.А.	Заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости	2021-2022
1.3.	Подготовка проекта соглашения с министерством образования Оренбургской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Бузулука на софинансирование расходов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьной системы образования МОАУ «СОШ № 6» в рамках государственной программы Оренбургской области «Развитие системы образования Оренбургской области»	Леонова С.В., главный специалист УО, Душкина Е.В., бухгалтер 1 категории МКУ г.Бузулука «ЦБмуо»	Соглашение о предоставлении субсидии в «Электронном бюджете»	До 20.02.2022
1.4.	Подготовка проекта решения городского Совета депутатов об установлении расходного обязательства муниципального	Леонова С.В., Седова Е.Ю.,	Решение городского Совета депутатов	До 28.02.2022

	образования, на софинансирование которого предоставляется субсидия на модернизацию школьной системы образования МОАУ «СОШ № 6»	директор МКУ г.Бузулука «ЦБмуо»		
1.5.	Внесение предложения в проект решения городского Совета депутатов о бюджетных ассигнованиях на исполнение расходного обязательства муниципального образования, на софинансирование которого предоставляется субсидия на модернизацию школьной системы образования МОАУ «СОШ № 6»	Седова Е.Ю.	Решение городского Совета депутатов	Март 2022
1.6.	Подготовка проекта постановления администрации города Бузулука о внесении в муниципальную программу «Образование города Бузулука» мероприятий по капитальному ремонту, в целях которых предоставляется субсидия	Седова Е.Ю.	Постановление администрации города Бузулука	31.05.2022
1.7.	Подготовка проекта гарантийного обязательства муниципального образования о предоставлении в министерство образования Оренбургской области муниципальной программы «Образование города Бузулука», включающей мероприятия по капитальному ремонту, в целях которых предоставляется субсидия	Сухарев Р.А.	Письмо администрации города Бузулука	(при необходимости)
1.8.	Подготовка проекта гарантийного обязательства муниципального образования о предоставлении в министерство образования Оренбургской области решения городского Совета депутатов о бюджетных ассигнованиях на исполнение расходного обязательства муниципального образования, на софинансирование которого предоставляется субсидия на модернизацию школьной системы образования МОАУ «СОШ № 6»	Сухарев Р.А.	Письмо администрации города Бузулука	(при необходимости)
1.9.	Заключение муниципальной общеобразовательной организацией соглашения на иные цели в «электронном бюджете»	Леонова С.В., Душкина Е.В.	Соглашение на иные цели в «Электронном бюджете»	
2.	Проведение закупок с целью проведения капитального ремонта			
2.1.	Включение закупки в план-график	Долгих Н.Н., Богданова А.В., главный специалист	Предоставление ссылки плана-графика/плана закупок в ЕИС в сфере закупок из открытого	До 18.02.2022

		УО	доступа	
2.2.	Опубликование извещения о проведении конкурентной закупки	Долгих Н.Н., Богданова А.В.	Предоставление ссылки извещения о проведении закупки в ЕИС в сфере закупок из открытого доступа	До 25.02.2022
2.3.	Заключение контракта/договора	Долгих Н.Н., Богданова А.В.	Предоставление ссылки из реестра контрактов в ЕИС в сфере закупок из открытого доступа	До 20.04.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ в 2022 году в МОАУ «СОШ № 6»	Долгих Н.Н., Сухарев Р.А.	Информационная справка	В сроки, установленные договором
3.	Общественный, родительский контроль			
3.1.	Работа муниципального Штаба общественного, родительского контроля	Леонова С.В., Долгих Н.Н., Сухарев Р.А.	Приказ, план работы	Март 2022
	Выездное заседание муниципального Штаба общественного, родительского контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МОАУ «СОШ № 6»	Павельев А.В., председатель городского Совета родителей, Бурлакова Е.В., методист МКУ г.Бузулука «ДРО»	Протоколы заседаний, публикация их на сайте администрации города Бузулука в разделе «Модернизация школьных систем»	Март-сентябрь 2022
3.2.	Работа школьного Штаба общественного, родительского контроля:	Долгих Н.Н., органы общественно-государственного управления МОАУ «СОШ № 6»	Приказ, план работы	Март 2022
	обсуждение дизайнерских решений с педагогическим составом	Долгих Н.Н.,	Протоколы заседаний	Март 2022

	школы	органы общественно-государственного управления МОАУ «СОШ № 6»	публикация их на сайте МОАУ «СОШ № 6» в разделе «Модернизация школьных систем»	
	обсуждение дизайнерских решений с советом обучающихся школы	Долгих Н.Н., органы общественно-государственного управления МОАУ «СОШ № 6» (Совет обучающихся)	Протоколы заседаний публикация их на сайте МОАУ «СОШ № 6» в разделе «Модернизация школьных систем»	Март 2022
	обсуждение дизайнерских решений с представителями родительской общественности школы	Долгих Н.Н., органы общественно-государственного управления МОАУ «СОШ № 6» (Совет родителей)	Протоколы заседаний публикация их на сайте МОАУ «СОШ № 6» в разделе «Модернизация школьных систем»	Март 2022
3.3.	Организация работы «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Павельев А.В. (по согласованию), Леонова С.В.	Протокольное решение штаба, сайт УО	Март 2022
4.	Организация образовательного процесса обучающихся			
4.1.	Организация образовательного процесса обучающихся в период проведения капитального ремонта и оснащения здания МОАУ «СОШ № 6» в соответствии с СП 2.4.3648-20	Тимошкина М.В., заместитель начальника УО, Долгих Н.Н.	Приказы УО, общеобразовательной организации	В период проведения капитального ремонта Март 2022
4.2.	Участие в собеседовании по вопросам организации образовательного процесса обучающихся в период проведения капитального ремонта	Чигарева Т.Д., начальник УО, Долгих Н.Н.		Март 2022
4.3	Контроль за созданием условий и реализацией основных	Чигарева Т.Д.,	Информационного-	В период

	общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в период проведения капитального ремонта	Тимошкина М.В.	аналитические справки	проведения капитального ремонта, выездная проверка Управления лицензирования и аккредитации образовательных организаций МО октябрь 2022
Организация горячего питания на время капитального ремонта				
5.	Разработка механизма обеспечения обучающихся горячим питанием в зданиях (помещениях) временного размещения	Тимошкина М.В., Долгих Н.Н., руководители муниципальных общеобразовательных организаций	Приказы УО, МОО	Март 2022
Средства обучения и воспитания				
6.	Инвентаризация средств обучения и воспитания в МОАУ «СОШ № 6» с выявлением перечня оборудования для использования в реализации образовательного процесса после завершения ремонта	Долгих Н.Н., Тимошкина М.В., Тренкина Г.Г., заместитель директора МКУ г.Бузулука «ЦРО», Григорьева М.П., методист МКУ г.Бузулука «ЦРО»	Перечень имеющегося оборудования для использования в реализации образовательного процесса после завершения ремонта	Март 2022

6.2	Участие в собеседовании в МО по формированию перечня средств обучения и воспитания для оборудования организации после ремонта	Чigareва Т.Д., Долгих Н.Н.	Проект списка средств обучения и воспитания для организации закупки с учетом результатов инвентаризации	До 20.03.2022
7.	Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования			
7.1.	Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования	Саморукова С.Л., заместитель начальника УО, Долгих Н.Н.	Отчет об использовании учебно-методических материалов для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования	После окончания ремонта
7.2.	Функционирование школьного спортивного клуба			
	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, тарификация педагогов, расписания	Долгих Н.Н.	Учебно-методическая, нормативно-правовая, финансовая документация по функционированию ПСК	До 30.12.2022
7.3.	Функционирование школьного театрального кружка			
	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, тарификация педагогов, расписания	Долгих Н.Н.	Учебно-методическая, нормативно-правовая, финансовая документация по функционированию школьного театрального кружка	До 30.12.2022
7.4.	Функционирование школьного медиacentра			
	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, курсов внеурочной деятельности, тарификация педагогов, расписания	Долгих Н.Н.	Учебно-методическая, нормативно-правовая, финансовая документация по функционированию школьного медиacentра	До 30.12.2022
7.5.	Функционирование школьного музея			
	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, курсов внеурочной деятельности, тарификация	Долгих Н.Н.	Учебно-методическая, нормативно-правовая,	До 30.12.2022

	педагогов, расписания		финансовая документация по функционированию школьного музея	
8.	Учебники и учебные пособия			
8.1.	Определение потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшего использования в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Долгих Н.Н., Тренкина Г.Г., Григорьева М.П.	Информационно-аналитическая справка	20.04.2022
9.	Обеспечение соблюдения требований к антитеррористической защищенности в отношении МОАУ «СОШ № 6»			
9.1	Анализ потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006, в отношении МОАУ «СОШ № 6»	Долгих Н.Н., Шляхина Т.В., директор МКУ «Хэумуо»	Информационно-аналитическая справка	20.04.2022
9.2.	Подготовка проекта соглашения с министерством образования Оренбургской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Бузулука	Леонова С.В., Седова Е.Ю., Душкина Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии в «Электронном бюджете»	Май 2022
9.3.	Проведение закупочных процедур (в том числе заключение контрактов на выполнение работ, закупку и установку оборудования) в соответствии с федеральным и региональным законодательством	Долгих Н.Н.	Заключение контрактов	15.07.2022
9.4.	Проведение мероприятий по приведению в соответствие предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности МОАУ «СОШ № 6»	Долгих Н.Н. Шляхина Т.В.	Информационно-аналитическая справка	До дня окончания капитального ремонта на объекте
9.5.	Контроль проведения мероприятий по приведению в соответствие МОАУ «СОШ № 6» предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности	Долгих Н.Н. Шляхина Т.В.	Фотоотчет в МО. Предоставление отчетной документации согласно перечню соглашения между МО и администрацией города Бузулука	Не позднее 5 дней после завершения работ

Дополнительное профессиональное образование				
10.	10.1.	Долгих Н.Н., Габбасова Н.А., методист МКУ г.Бузулука «ЦРО»	План	Март 2022
	Формирование потребности в обеспечении дополнительного профессионального образования педагогических работников МОАУ «СОШ № 6», осуществляющих учебный процесс сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 ФЗ- 273 «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников МОАУ «СОШ № 6»			
10.2.	Повышение квалификации управленческих команд	Долгих Н.Н., Габбасова Н.А.	Реестр документов о повышении квалификации	21.03.2022 – 23.04.2022
10.3.	Повышение квалификации педагогических работников	Долгих Н.Н., Габбасова Н.А.	Долгих Н.Н., Габбасова Н.А.	14.03.2022 – 10.09.2022
11.	Информационное сопровождение			
11.1.	Информирование о реализации на территории города Бузулука программы модернизации школьных систем образования	Чигарева Т.Д., Бурлакова Е.В.	Пресс-релиз на официальном сайте УО	Ежеквартально (март, июнь, сентябрь, декабрь)
11.2.	Голосование на базе федеральной государственной информационной системы «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и государственной информационной системы «Активный гражданин Оренбургской области»	Чигарева Т.Д., Саморукова С.Л., Бурлакова Е.В.	Голосование, Пресс-релиз о голосовании на официальном сайте УО	В течение всего периода
11.3.	Проведение акции «До и после» с публикацией фотографий до и после проведения капитального ремонта	Чигарева Т.Д., Долгих Н.Н., Бурлакова Е.В., Сухарев Р.А.	Публикации на официальном сайте УО. Формирование базы данных фотографий помещений до и после проведения капитального ремонта	После проведения ремонтных работ