

**Проектный офис
администрации
города Бузулука**

ПРОТОКОЛ № 4
заседания проектного
офиса администрации
города Бузулука

от «22» декабря 2020 года

Присутствовали:

А.Н. Уткин – председатель проектного офиса, заместитель главы администрации города – начальник Управления экономического развития и торговли;

Е.А. Подъячева – заместитель председателя проектного офиса, заместитель начальника управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука;

А.А. Дахно – секретарь проектного офиса, ведущий специалист отдела прогнозирования и анализа управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.

Члены проектного офиса:

А.М. Гаврилов – начальник Управления внутренней политики администрации города Бузулука;

М.А. Кондратьева - главный специалист отдела правового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений правового управления администрации города

Т.Н. Порохова - главный специалист отдела прогнозирования и анализа управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука;

Е.В. Кадетова – ведущий специалист отдела прогнозирования и анализа управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука;

**Повестка дня на заседание проектного офиса администрации города
Бузулука**

1. О рассмотрении паспортов и планов проектов:
- финансовая поддержка семей при рождении детей;
 - содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
 - акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства;
 - популяризация предпринимательства;
 - расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию;
 - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;
 - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
 - современная школа;
 - успех каждого ребенка;
 - поддержка семей, имеющих детей;
 - цифровая образовательная среда;
 - учитель будущего;
 - социальная активность;
 - спорт - норма жизни;
 - обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»);
 - создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»);
 - разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;
 - формирование комфортной городской среды;
 - кадры для цифровой экономики;
 - информационная безопасность;
 - цифровое государственное управление;
 - жилье.

А.Н. Уткин

Ознакомил присутствующих с повесткой дня

По первому вопросу:

Е.А. Подъячева

На территории города Бузулука в 2021 году запланирована реализация 4 национальных проектов.

Приоритетный проект «Народный бюджет на 2021 год» разработан Финансовым управлением администрации города. Общая длительность проекта составляет 1 год 5 месяцев, запланированные расходы - 3,0 млн. рублей.

Целями проекта является приобретение и установка детской игровой площадки и благоустройство территории.

Замечания по оформлению паспорта и плана проекта отсутствуют.

Национальный проект «Жилье и городская среда» разработан Управлением имущественных отношений администрации города. Общая длительность проекта – 2 года, запланированные расходы – 7,2998 млн. рублей.

Цель проекта – обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории муниципального образования город Бузулук Оренбургской области.

Замечания по оформлению паспорта и плана проекта отсутствуют.

Национальный проект «Успех каждого ребенка» разработан Управлением образования администрации города. Общая длительность проекта – 3 года 11 месяцев, запланированные расходы – 6,0 млн. рублей.

Цель проекта – совершенствование работы системы выявления, поддержки и развития способностей таланта детей и молодежи путем охвата к 2024 году 88,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, а также охвата к 2024 году 37% обучающихся 5-11 классов мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию.

Замечания по оформлению паспорта и плана проекта отсутствуют.

Национальный проект «Цифровая образовательная среда» разработан Управлением образования администрации города. Общая длительность проекта – 3 года 11 месяцев.

Цель проекта – Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральной цифровой платформы. Достижение в 2024 году 20% обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, 40% педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 30% образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования.

Замечания по оформлению паспорта и плана проекта отсутствуют.

Национальный проект «Современная школа» разработан Управлением образования администрации города. Общая длительность проекта – 3 года 11 месяцев, запланированные расходы – 2,6 млн. рублей.

Цель проекта – Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников путем повышения квалификации

педагогических работников, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального повышения мастерства до уровня 40% к 2024 году.

Замечания по оформлению паспорта и плана проекта отсутствуют.

Национальный проект «Социальная активность» разработан Управлением по культуре, спорту и молодежной политике администрации города. Общая длительность проекта – 4 года.

Цели проекта – увеличение числа граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Замечания по оформлению паспорта и плана проекта отсутствуют.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» разработан Управлением экономического развития и торговли администрации города. Общая длительность проекта – 6 лет, запланированные расходы – 437,1 тыс. рублей.

Цель проекта – увеличение количества субъектов МСП к 2024 году до 3 430 ед. путем повышения доступности мер поддержки как для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, так и для действующих субъектов МСП.

Паспорт оформлен в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. Замечания отсутствуют.

**ПРОЕКТНЫЙ ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БУЗУЛУКА**

РЕШЕНИЕ

22 декабря 2020 г.

№ 4

г. Бузулук


Заслушав и обсудив представленную информацию, проектный офис администрации города Бузулука **РЕШИЛ**:

1. Принять к сведению информацию.
2. Одобрить паспорта проектов с учетом замечаний и обеспечить их рассмотрение на заседании Проектного комитета администрации города Бузулука.


ГОЛОСОВАЛИ:

За «7», против – нет, воздержались – нет.

Заместитель председателя
проектного офиса администрации
города Бузулука


Е.А. Подъячева

Секретарь проектного офиса


А.А. Дахно

