

**Проектный офис
администрации
города Бузулука**

ПРОТОКОЛ № 1
заседания проектного
офиса администрации
города Бузулука

от «13» января 2020 года

Присутствовали:

Н.К. Булыгина – председатель проектного офиса, заместитель главы администрации города – начальник Управления экономического развития и торговли;

Е.А. Подъячева – заместитель председателя проектного офиса, заместитель начальника управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука;

О.Ю. Седова – секретарь проектного офиса, главный специалист отдела прогнозирования и анализа управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.

Члены проектного офиса:

А.Ю. Мирская – заведующий отделом торговли управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука;

К.С. Буцких – заведующий отделом организации муниципальных закупок управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука;

Т.Н. Порохова - главный специалист отдела прогнозирования и анализа управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.

Приглашенные:

Е.В. Кадетова – ведущий специалист отдела прогнозирования и анализа управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.

13.01.2020 года
в 14.15

Повестка дня на заседание проектного офиса администрации города Бузулука

1. О рассмотрении паспортов и планов проектов:
 - «Народный бюджет на 2020 год»;
 - «Формирование комфортной городской среды» (Парк имени А.С. Пушкина, вторая очередь второй этап);
 - «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство улицы Ленина);
 - «Современная школа»;
 - «Культурная среда»;
 - «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
2. О внесении изменений в паспорта и планы проектов:
 - Управления образования администрации города Бузулук «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
 - Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Н.К. Булыгина

Ознакомила присутствующих с повесткой дня

По первому вопросу:

Е.А. Подъячева

Приоритетный проект «Народный бюджет на 2020 год» разработан Финансовым управлением администрации города. Общая длительность проекта составляет 1 год 5 месяцев, запланированные расходы - 1,9 млн. рублей.

Целями проекта является:

- приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: ул. Луговая д.7;
- установка ограждения футбольного поля по адресу: 3 микрорайон д.16;
- установка ограждения спортивной площадки по адресу: ул. Шевченко д.81, 83,85,89,89а;
- установка ограждения и асфальтирование придомовой территории по адресу: ул. 1 Линия 34.

Общая сумма запланированных расходов – 1,95 млн. руб.

Замечания по оформлению паспорта и плана проекта отсутствуют.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» (Парк имени А.С. Пушкина, вторая очередь второй этап) разработан Управлением градообразования и капитального строительства города

Бузулука. Общая длительность проекта – 1 год, запланированные расходы – 34,7 млн. рублей.

Цель проекта – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города Бузулука.

Замечания по оформлению паспорта проекта отсутствуют, необходимо доработать план проекта.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство улицы Ленина) разработан Управлением градообразования и капитального строительства города Бузулука. Общая длительность проекта – 2 года, запланированные расходы – 119,5 млн. рублей.

Цель проекта – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города Бузулука.

Замечания по оформлению паспорта проекта отсутствуют, необходимо доработать план проекта.

Приоритетный проект «Культурная среда» разработан Управлением по культуре, спорту и молодежной политике администрации города и реализуется в рамках регионального проекта «Культурная среда». Общая длительность проекта – 1 год, запланированные расходы – 6,2 млн. рублей.

Цель проекта – улучшение материально-технической базы, обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и музыкальной литературы для организации образовательного процесса детей в возрасте от 5 до 18 лет по предпрофессиональным программам по различным видам искусства.

Необходимо доработать следующие разделы паспорта проекта:

- раздел II «Показатели проекта»;
- раздел III «Этапы и контрольные точки проекта».

Приоритетный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» разработан Управлением градообразования и капитального строительства администрации города. Общая длительность проекта – 2 года, запланированные расходы – 7,3 млн. рублей.

Цель проекта – обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда путем переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории муниципального образования город Бузулук Оренбургской области.

Замечания по оформлению паспорта и плана проекта отсутствуют.

По третьему вопросу:

Е.А. Подъячева

Приоритетный проект «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» разработан Управлением образования администрации города. Общая длительность проекта – 2 года 10 месяцев.

Цель проекта – создание дополнительных 300 мест для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

В связи с внесением изменений в муниципальную программу «Образование города Бузулука», утвержденную постановлением администрации города Бузулука от 29.04.2018 № 808-п, предлагается внести изменения в паспорт и план проекта:

- изменить наименования и/или значения отдельных показателей проекта;
- изменить сумму бюджетных ассигнований по отдельным мероприятиям проекта.

Расходы, запланированные на 2020 г. по проекту, составляют 289,9 млн. рублей.

Замечания по оформлению запроса на изменение паспорта и плана проекта отсутствуют.

Приоритетный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан Управлением экономического развития и торговли администрации города. Общая длительность проекта – 6 лет.

Цель проекта – увеличение количества субъектов МСП к 2024 году до 3 430 ед. путем повышения доступности мер поддержки как для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, так и для действующих субъектов МСП.

Замечания по оформлению запроса на изменение паспорта и плана проекта отсутствуют.

**ПРОЕКТНЫЙ ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БУЗУЛУКА**

РЕШЕНИЕ

13 января 2020 г.

№ 1

г. Бузулук

Заслушав и обсудив представленную информацию, проектный офис администрации города Бузулука **РЕШИЛ**:

1. Одобрить паспорта проектов с учетом замечаний и обеспечить их рассмотрение на заседании Проектного комитета администрации города Бузулука.

2. Внести изменения в паспорта проектов «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и обеспечить их рассмотрение на заседании Проектного комитета администрации города Бузулука по стратегическому развитию и проектам.

ГОЛОСОВАЛИ:

За «7», против – нет, воздержались – нет.

Заместитель председателя
проектного офиса администрации
города Бузулука



Е.А. Подъячева

Секретарь проектного офиса



О.Ю. Седова

