

**Проектный офис
администрации
города Бузулука**

ПРОТОКОЛ № 2
заседания проектного
офиса администрации
города Бузулука

от «3» августа 2020 года

Присутствовали:

Е.А. Подъячева – заместитель председателя проектного офиса, заместитель начальника управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука;

М.С. Вислякова – секретарь проектного офиса, заместитель заведующего отделом прогнозирования и анализа управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.

Члены проектного офиса:

К.С. Буцких – заведующий отделом организации муниципальных закупок управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука;

Т.Н. Порохова - главный специалист отдела прогнозирования и анализа управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.

Приглашенные:

Т.И. Сапунова – ведущий специалист отдела прогнозирования и анализа управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.

03.08.2020 года
в 14.15

Повестка дня на заседание проектного офиса администрации города Бузулука

1. Подведение итогов реализации проектов по состоянию на 01.08.2020 года.

Е.А. Подъячева

Ознакомила присутствующих с повесткой дня

По первому вопросу:

Е.А. Подъячева

По состоянию на 01.08.2020 г. город Бузулук участвует в реализации следующих мероприятий региональных проектов:

1. В рамках национального проекта «Образование» (региональный проект «Современная школа») запланировано финансирование проектно-изыскательских работ по строительству школы на 1135 учащихся в городе Бузулуке в объеме 5,8 млн. рублей. 30.06.2020 г. заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проектированию школы с ООО ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРЕНБУРГКОМ-ПРОЕКТ» на сумму 3,06 млн. рублей.

2. В рамках национального проекта «Культура» (региональный проект «Культурная среда») планируется приобрести музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы для МБУ ДО г. Бузулука «Детская музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина» на общую сумму 6,2 млн. руб. По состоянию на 01.08.2020 г. освоение выделенных средств составило 4,9 млн. руб. или 79 %, приобретены:

- гусли клавишные;
- пианино;
- нотная литература;
- ноутбук.

3. В рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») запланировано строительство детского сада на 300 мест. На данное мероприятие предусмотрено выделение средств в объеме 301,02 млн. рублей.

Общая сумма заключенных контрактов на 01.08.2020 по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» составляет 285,64 млн.рублей.

4. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:

4.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»: запланировано благоустройство парка имени А.С. Пушкина на сумму 34,67 млн. рублей и благоустройство ул. Ленина на сумму 140,0 млн. рублей. 21.04.2020 г. заключен муниципальный контракт на благоустройство общественной территории по адресу Оренбургская область, город Бузулук, пересечение ул. Серго и ул. О.Яроша Парк имени А.С. Пушкина (вторая очередь II этап) на сумму 34,67млн. рублей.

Контракт по благоустройству улицы Ленина в стадии заключения, срок подписания, ориентировочно, - 25.08.2020 г. на сумму 129,79 млн. рублей.

4.2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: запланировано расселить 19 человек, проживающих в 8 жилых помещениях многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Бузулук, ул. М. Горького, д.53, признанного в установленном порядке аварийным подлежащим сносу до 01.01.2017 года. Общая площадь жилых помещений, которые планируется расселить, составляет 199,6 кв.м.

По состоянию на 01.08.2020 г. заключены соглашения о предоставлении возмещения за изымаемые жилые помещения с собственниками 7 жилых помещений и на основании заключенных соглашений зарегистрировано право муниципальной собственности на квартиры, расположенные в вышеуказанном аварийном многоквартирном жилом доме. Общая сумма возмещений по заключенным с собственниками изымаемых жилых помещений соглашениям составляет 6473,0 тыс. руб.

20.07.2020 г. в Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области направлена заявка на перечисление средств субсидии из областного бюджета на август 2020 г. в сумме 6083,1 тыс. рублей.

По квартире № 1А в связи с тем, что участниками долевой собственности на жилое помещение являются несовершеннолетние дети, сделка (соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд) согласована с органом опеки и попечительства.

Планируемый срок перечисления собственникам возмещений за изымаемые жилые помещения и завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - август-октябрь 2020 г.

**ПРОЕКТНЫЙ ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БУЗУЛУКА**

РЕШЕНИЕ

3 августа 2020 г.

№ 2

г. Бузулук

Заслушав и обсудив представленную информацию, проектный офис администрации города Бузулука **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию и обеспечить ее рассмотрение на заседании Проектного комитета администрации города Бузулука по стратегическому развитию и проектам.

ГОЛОСОВАЛИ:

За «5», против – нет, воздержались – нет.

Заместитель председателя
проектного офиса администрации
города Бузулука



Е.А. Подъячева

Секретарь проектного офиса



М.С. Вислякова

